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RESUMEN 

 
 

Este estudio se realizó en catorce comunidades del municipio de San Marcos de Caiquín, 

Lempira, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de establecimiento de estufas 

mejoradas con USAID ProParque. El estudio describe el proceso de cómo llegar a los 

beneficiarios y como establecer las estufas mejoradas paso a paso promovidas por USAID 

ProParque, la municipalidad, los beneficiarios del proyecto, líderes comunitarios, 

microempresarios fabricantes de ecofogones y USAID ProParque fueron los actores claves 

para el proceso de establecimiento. Se establecieron 385 estufas mejoradas en las 14 

comunidades de las cuales las mujeres mayores a 19 años representan la mayor cantidad en 

la población beneficiaria y los hombres entre 13-19 años representan la menor cantidad de la 

población beneficiaria. La contribución del proyecto por los diferentes actores involucrados 

en el proceso, USAID ProParque aporta el 46.9% la municipalidad aporta el 15.8% y los 

beneficiarios aportan el 37.3%. La problemática mencionada por parte de los beneficiarios 

en el uso de las estufas mejoradas es: cuesta encenderlo, cuesta que hierva el agua en las 

ollas, el humo se regresa por enfrente de la boca del ecofogón, quema las tortillas y no puede 

ampliar la boca del fogón. Hay que seguir gestionando proyectos de este tipo en comunidades 

cercanas a las áreas protegidas, ya que contribuyen a reducir la tala excesiva del bosque y 

mantener el equilibrio ecológico. 

 
 

Palabras claves: Beneficiarios de estufas mejoradas, desarrollo comunitario, ecofogón, 

fogón tradicional y leña 

 
 
 



 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Por generaciones las familias rurales hondureñas han utilizado el fogón tradicional que se 

caracteriza por tener una abertura ancha y la caja de fuego grande que obliga a usar leños 

grandes y gruesos que arden durante casi todo el día. El calor generado durante la combustión 

se dispersa hacia los lados internos de la caja de fuego y hacia fuera de la misma, provocando 

con ello un mayor consumo de leña, mayor generación de humo que permanece en el interior 

de las viviendas lo cual afecta directamente la vista, las vías respiratorias y la salud en general 

de familias rurales (FHIA 2009). 

 
 

Existen algunas alternativas que contribuyen a reducir el consumo de esta fuente energética 

en las zonas rurales y urbanas como las estufas o fogones ahorradores de leña, los cuales 

tienen diversas características en cuanto a los materiales empleados en su construcción y 

medidas. Todas tienen el propósito de reducir el consumo de leña, logrando una mejor 

eficiencia energética durante la combustión (Bardales 2013). 

 
 

En tal sentido la agencia de Estados Unidos USAID ProParque llevó a cabo el proyecto de 

energía renovable y producción más limpia en el municipio de San Marcos de Caiquín en 

Lempira, la cual tuvo como objetivo capacitar a los pobladores de las aldeas, y que puedan 

optar por una estufa mejorada ahorradora de leña la cual contribuirá a el mayor 

aprovechamiento del calor del fuego, reducir el humo, y reducir enfermedades que provienen 

del mismo. 

 

 

 



 
 
 
 

II. OBJETIVOS 

 
 
 

2.1 General 

 
 

Dar seguimiento del proceso de establecimiento de estufas mejoradas Justa por USAID 

ProParque en comunidades de San Marcos de Caiquín, Lempira  

 

 

2.2 Específicos 

 
 

a. Georreferenciar los sitios de establecimiento de estufas mejoradas en catorce 

comunidades del municipio de San Marcos de Caiquín 

 
 

b. Documentar el proceso de establecimiento de estufas mejoradas considerando los 

diferentes actores involucrados: beneficiarios, donantes, municipalidad y líderes locales 

 
 

c. Determinar las principales problemáticas surgidas en el uso de las estufas mejoradas por 

parte de los beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 

3.1 Importancia de la bioenergía 

 
 

Según Pachauri (2006) Bioenergía es la energía que se obtiene de la biomasa, misma que se 

presenta en una gran variedad de formas. Es decir, los biocombustibles de origen biológico 

y renovable como el bioetanol, biodiesel y la biomasa utilizada para generar energía, en un 

tema que acapara cada vez más atención en todo el mundo. 

 
 

En la actualidad, el sector suministro de energía más importante que proporciona ingresos 

para los pobres es el sector de bioenergía. La leña y el carbón vegetal son actualmente 

importantes fuentes existentes de ingresos para los pobres, a menudo solamente, después de 

la agricultura en las zonas rurales de los países en el desarrollo (Lopez 2013). 

 
 

3.2 Consumo de leña en Honduras 

 
 

Se estima que en el año 2008 el consumo de leña en Honduras fue de aproximadamente 11 

millones de metros cúbicos, lo que equivale a una cantidad de 35.5 millones de cargas de 

leña (cada carga tiene 100 leños) que son extraídas del bosque, en lo cual se involucran casi 

todos los miembros de las familias rurales que cada vez recorren distancias mayores para 

obtenerla. Se considera que en Honduras el incremento anual en el consumo de leña es de 

2.96% (FHIA 2009). 

 
 

3.3 Tecnologías para reducir el consumo de leña 
 
 

Considerando el alto consumo de leña en Honduras, diversas instituciones tanto públicas 

como privadas, han realizado acciones para la promoción de fogones o estufas mejoradas, 
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con el propósito de que la población cambie el fogón tradicional por una estufa o fogón 

mejorado, que sea más eficiente en el consumo de leña (FHIA 2009). 

 
 

3.4 ¿Qué es una cocina mejorada? 

 

 

Según PROLEÑA (2013) una cocina mejorada, también conocida como estufa mejorada o 

estufa ecológica, es un sistema de cocción de alimentos que permite ahorrar combustible 

(generalmente leña) y a la vez reduce significativamente la cantidad de emisiones nocivas 

para la salud humana.  

 

 

3.5 Historia de los ecofogones en Honduras 

 

 

La invención de la eco-estufa “Justa” se le acredita al doctor en física Larry Winiarski, a 

solicitud de la Asociación Hondureña para el Desarrollo (AHDESA), en sus primeras visitas 

a Honduras en febrero del año 1,998 el Dr. Larry expuso los últimos avances en el diseño y 

construcción de nuevos fogones o estufas que utilizan leña como combustible y los logros 

alcanzados en sus demostraciones preliminares explico los nuevos diseños, formas de 

construcción, materiales y el trabajo técnico a desarrollar para esta nueva generación de 

fogones, así como sus ventajas con respecto al ahorro de leña y a la eliminación de humo en 

el área de la cocina, estos experimentos se desarrollaron en la aldea de Suyapa, D.C., zona 

de reserva moral y religiosa, Tegucigalpa, Honduras C.A., con el apoyo de Trees Water and 

People, una ONG con sede en Fort Collins/USA (Director Internacional Stuart Conway) y la 

participación de técnicos del Centro de Investigación “APROVECHO” con sede en Salem, 

Oregon U.S.A., señores Miguel Hatfield y Peter Scott, con la participación del personal 

técnico de AHDESA, grupos organizados de la comunidad y la colaboración directa de la 

Sra. Justa Núñez Gómez, razón por la cual esta nueva eco-estufa fue bautizada con su nombre 

(AHDESA 1999). 

 
 

Desde el año 1999 hasta el 2009 fue el modelo de Justa que predomino que se distribuyó y 

capacitó en técnicas constructivas sin embargo a medida que se incrementaban los costos, se 
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realizaron pruebas de eficiencia y nos dimos cuenta que había que mejorar el diseño para 

alcanzar un nivel aceptable de eficiencia y costos beneficios. 

 
 

3.6 Tipos de estufas mejoradas en Honduras 
 
 

FHIA (2009) entre las diferentes tecnologías que se han implementado destacan la estufa 

Lorena, la estufa mejorada tipo Finlandia, el eco fogón, la estufa ahorradora de leña y la 

estufa eco Justa. Todas estas tecnologías tienen en común que reducen el consumo de leña, 

hacen un uso más eficiente del calor, reducen el humo en la cocina disminuyen las 

enfermedades respiratorias por la inhalación de humo y en general mejoran las condiciones 

de higiene en el hogar. 

 
 

3.6.1 Lorena 
 
 

El sistema de la cocina Lorena (llamada así porque se construye de lodo y arena) se ha 

desarrollado en Guatemala. Este medio de cocción se compone de una masa de barro en el que 

se desarrolla un túnel que se desplaza desde la entrada hasta la chimenea siguiendo una 

trayectoria con curvas tanto en planta como en sección. En cada curva se aplica un orificio con 

dimensiones similares a los recipientes de uso común, en el que se concentrará el calor debido 

a la formación de vórtices o torbellinos debidos al movimiento del aire caliente. La cocina 

cuenta además con dos compuertas de latón que tienen como propósito regular la intensidad 

del calor y el retorno del humo, logrando una mejor administración de los volúmenes de leña.  

Se ha demostrado que el consumo de leña en este tipo de cocinas varía entre el 30% y el 50% 

del consumo promedio normal de un fogón tradicional (Del Rey s.f.). 

 
 

3.6.2 Ecofogón  
 
 

Según Bautista (2009) es un fogón construido por soluciones prácticas, usando materiales 

locales en su construcción y permitiendo un mejor aprovechamiento del calor que produce el 

quemado de la usa de nuestros animales (vacas, alpacas, llamas, ovejas, etc.), además 



6 

permiten reducir la cantidad de humo y hollín que producen nuestras conchas actualmente. 

Sirven para mejorar nuestra salud y la de nuestra familia. 

 
 

3.6.3 Ahorradora de leña 
 
 

Según Pellizzari (2011) cuando la leña se quema, se producen dos cosas: calor y humo. El 

fogón consiste en una estructura cerrada que aprovecha el calor generado por la combustión 

de la leña utilizándolo así de manera más eficiente evitando pérdidas de calor hacia el 

exterior. Además, conduce el humo hacia afuera de la casa por una chimenea, evitando así la 

contaminación del aire interior y disminuyendo la posibilidad de enfermedades respiratoria 

a los usuarios, se procura que sea de fabricación económica y utilice materiales locales, 

comúnmente se utiliza barro, tierra, estiércol de caballo, agua de nixtamal y cemento. 

 

 

3.6.4 Eco Justa: estufa mejorada tipo Finlandia  
 
 

Es un fuego directo de tres hornillas, un fogón construido sobre adobes, con dos laminas 

metálicas, una debajo de la cámara de combustión y otro arriba, esta tecnología surge en los 

años 90 (Rodríguez 2009). 

 
 

3.6.5 Estufa Eco Justa 
 
 

FHIA (2009) la estufa eco Justa es una tecnología de bajo costo y de fácil adopción, además 

de que permite ahorrar hasta un 60% el consumo de leña en el hogar en comparación con el 

fogón tradicional. También realiza un uso más eficiente de la energía generada por la 
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combustión de la leña, se reduce la emisión de humo y mejora las condiciones de higiene en 

el hogar (figura 1). 

 

Figura 1. Partes de un ecofogón Justa 

 
 

3.7 Demanda de ecofogones 
 
 

En el campo de las tecnologías de pequeña escala  está ocurriendo una revolución en todo el 

mundo a causa de una nueva generación de dispositivos eficientes de cocción. 

Particularmente se están desarrollando estufas de leña muy económicas, con alta eficiencia 

de combustión o mediante gasificación, las cuales usan  nuevos materiales que reducen la 

contaminación y el consumo de combustible hasta en un 60% o incluso 90% ( Díaz 2011). 

 
 

3.8 Ecofogones mejorados en Honduras  
 
 

Según la fundación para el desarrollo integral de Honduras FUNDEIMH (2005) en los 

últimos años la necesidad de implementar un proyecto de esta naturaleza es prioritaria debido 
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a que el Estado de Honduras ha venido creando políticas o estrategias con el fin de lograr la 

ejecución de actividades que nos permitan la preservación de los recursos forestales. En 

algunas localidades existe un 75% de la población que realizan fogones tradicionales, un 98% 

utilizan leña a razón de 17 leños/días /hogar esto causa una fuerte presión en el bosque. Estos 

dispositivos están constituidos por tres partes principales: Plancha, chimenea y cámara de 

combustión. Esta última siendo la más importante ya que en ella es donde se genera el calor 

necesario para preparar los alimentos. 

 
 

3.9 Consecuencias del humo 
 
 

La vida diaria en nuestras comunidades se desarrolla en torno al lugar donde se cocinan los 

alimentos, especialmente para las mujeres y niños menores de 14 años, quienes pasan gran 

parte de su tiempo allí, junto a algunos ancianos. 

 
 

El humo de la leña que quemamos contiene muchos componentes peligrosos como el 

monóxido de carbono y toxinas como la dioxina además de la emisión de partículas muy 

pequeñas que permanecen en el aire y son tan pequeñas (100 veces más pequeñas que el 

grosor de nuestro pelo) que las defensas naturales de nuestro cuerpo no pueden filtrarlas. Al 

contrario, las inhalamos y quedan atrapadas en nuestros pulmones, desde donde afectan a los 

diferentes órganos y sistemas; como ojos, corazón, cerebro, etc. (Bautista 2009).



 
 
 
 

IV. MATERIALES Y MÉTODO 
 
 
 

4.1 Ubicación del sitio de estudio 
 
 

El proyecto se llevó a cabo en catorce comunidades del municipio de San Marcos de Caiquín 

en Lempira, cual cuenta con una extensión de 94 km2 y una población de 4,927 habitantes, 7 

aldeas y 54 caseríos. Tiene los siguientes límites: al norte con el municipio de La Campa; al 

sur los municipios de Santa Cruz y San Andrés; al este con el municipio de Santa Cruz y al 

oeste con los municipios de San Manuel de Colohete y San Sebastián (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de ubicación geográfica del municipio de San Marcos de Caiquín en Lempira 
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4.2 Materiales 

 

 

A continuación se describen los materiales utilizados por fases, en el desarrollo de la práctica. 

 
 

a. En la fase de socialización, se visitó a los beneficiarios para explicarles en qué 

consistía el proyecto sus beneficios de tener un ecofogón mejorado etc. Ahí se 

utilizó: marcadores, fichas de apoyo. 

 

b. En la fase entrega de materiales a beneficiarios, es donde se entregó la contrapartida 

de municipalidad y USAID ProParque, utilizando: actas de entrega, lápiz, marcador, 

tablero. 

 

c. En la fase de verificación de construcción y georreferenciación, se hizo por medio 

de visitas domiciliares a cada beneficiario verificando que realmente se había 

llevado a cabo el proyecto utilizando los materiales: GPS, tablero, papel, cámara 

fotográfica. 

 

d. En cuanto al transporte para desarrollar las fases anteriores se hizo en vehículo, y la 

movilización internamente en la comunidad se hizo caminando. 

 

e. En la fase de tabulación de datos: Computadora, Microsoft Word, Excel, Argis ®, 

Arcmap. Cabe mencionar que el proyecto proporcionó una base de datos donde se 

tabuló la información de los beneficiarios.  

 
 

4.3 Método  
 
 

4.3.1 Seguimiento del proceso de establecimiento de estufas mejoradas 

 
 

El proyecto de USAID ProParque componente de energía renovable, desarrolló el proyecto 

de construcción de estufas mejoradas en el municipio de San Marcos de Caiquín, se hizo 
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como una contribución a no seguir talando grandes cantidades de bosque, ya que ésta es una 

zona cerca del Parque Nacional Celaque. 

 

La metodología utilizada por parte el proyecto para la construcción de las estufas mejoradas 

se hizo de la siguiente manera, ellos utilizan un diagrama de flujo, donde enmarca las macro 

actividades a desarrollar para obtener un producto (Figura 3). 

Figura 3. Proceso metodológico a desarrollar por parte del proyecto de USAID ProParque 
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4.3.2 Involucramiento en el proceso metodológico 

 

 

A continuación se presenta diagrama de flujo donde se destaca el involucramiento en el 

proyecto de USAID ProParque componente en energía renovable, Cabe destacar que 

nuestro desempeño no empezó de un inicio como el proyecto lo enmarca, ya que ellos ya 

habían empezado (Figura 4). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Proceso de involucramiento en el proyecto 

 

 

4.3.3 Socialización 
 
 

Se socializó el proyecto con el alcalde del municipio de San Marcos de Caiquín, se le explicó 

los beneficios de las estufas mejoradas ya sean económicos, salud y ambientales al mismo 

tiempo él se comprometió beneficiar a 385 familias de 14 comunidades, dándoles el apoyo 

con una contrapartida como ser mano de obra varilla cemento y los ladrillos, lo demás lo 

contribuyó el proyecto de USAID ProParque. 
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4.3.4 Actas de entrega a municipalidad 

 
 

Se realizó la entrega de las 385 piezas del material que contribuye USAID ProParque 

directamente a la municipalidad, para estos hacer la entrega a comunidades con técnico del 

proyecto y practicante, al mismo tiempo se firmó las actas de entrega dando a conocer la 

cantidad de material entregado por estufa mejorada a construir. 

 
 

4.3.5 Identificación de líderes comunitarios 

 

 

Se identificó un líderes por comunidad, el técnico de la UMA fue un elemento principal para 

poder llegar a ellos. 

 
 

4.3.6 Socialización del proyecto a beneficiarios  

 

 

Se realizó reunión en las comunidades con los beneficiarios de las estufas mejoradas en 

donde se les dió a conocer el beneficio de cambiar el fogón tradicional a tener una estufa 

mejorada, ya sea en salud, económico y ambiental. Sin embargo no existía un local específico 

donde hacer las reuniones, muchas veces se hicieron en casa más céntrica donde era más 

accesible para llegar, así como otras veces se hizo en lugares abierto como en el campo de 

futbol (Figuras 5 y 6). 

 

 

Figura 6. Socializacion del proyecto con 

beneficiarios en la comunidad de Arcamon 

 

Figura 5. Socializacion del proyecto a 

beneficiarios en la comunidad de 

Coalaca 
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4.3.7 Entrega de materiales a beneficiarios 
 
 

Se realizó la entrega de materiales a beneficiarios, por lo general se hizo en la alcaldía, el 

requisito principal fué la tarjeta de identidad, con el objetivo de llenar las actas y al mismo 

tiempo comprobar que se les había entregado el material de las estufas mejorada (Figura 7 y 

8).  

 

 

A continuación se presentan los diferentes formatos utilizados por el proyecto, en el cual se 

recopiló la información de los beneficiarios, como ser: nombre completo, número de 

identidad y firma (Figuras 9, 10 y 11). 

 

 
 

Figura 10. Acta de contrapartida de 

municipalidad 

 

Figura 9. Acta de contrapartida del beneficiario 

 

Figura 7. Llenado de formatos al momento 

de la entrega del material 

 

Figura 8. Entrega del material 
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Figura 11. Acta de estufa mejorada construida 

 

 

4.3.8 Acarreo del material 
 
 

En la convocatoria de los beneficiarios a su respectiva entrega de materiales que incluye el 

aporte de la municipalidad y del proyecto, una de las formas en la que el beneficiario hace 

llegar sus materiales de la estufa mejorada a su casa es el acarreo en bestia (Figura 12). 

 

Figura 12. Acarreo del material 
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4.3.9 Verificación de los beneficiarios listos para construir 

 

 

Se realizó visitas domiciliares con el objetivo de verificar que si estaban listos para construir, 

que si tienen la contrapartida de materiales cabe mencionar que estos son los que el 

beneficiario debía de tener (Figura 13). 

Figura 13. Visitas domiciliares a beneficiarios. 

 
 

4.3.10 Georreferenciación 

 

 

La última intervención de los técnicos del proyecto con el beneficiario es la realización de la 

georreferenciación en las comunidades donde se encuentran las estufas mejoradas, así mismo 

se verifica si se llevó a cabo la construcción (Figura 14). 

. 

Figura 14. Georreferenciación de las estufas mejoradas 
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A continuación se presenta un resumen fotográfico de todo el proceso de establecimiento de 

estufas mejoradas en el municipio de San Marcos de Caiquín en Lempira, desde su inicio con 

la socialización del proyecto con los beneficiarios, hasta llegar a un producto, el poder 

observar construidas las estufas mejoradas (Figura 15). 

Figura 15. Esquema fotográfico del proceso de establecimiento de estufas mejoradas 

 
 

A continuación se presenta el esquema fotográfico del proceso de construcción de la estufa 

mejorada justa 22x22 ft, en este proceso podemos observar paso a paso como se construye 

una estufa mejorada, desde su inicio hasta tener la Justa de las amas de casa (Figura 16). 
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Figura 16. Esquema fotográfico del proceso de construcción de la estufas mejoradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

Los resultados que a continuación se presentan están basados en el desarrollo de la práctica 

en el municipio de San Marcos de Caiquín en Lempira, como un seguimiento al proceso del 

establecimiento de estufas mejoradas Justa con el componente de energías renovables y 

producción más limpia con USAID ProParque. 

 

 

5.1 Municipio de San Marcos de Caiquin y su relación con las áreas protegidas cercanas 

 

 

El municipio de San Marcos de Caiquin y su relación con las áreas protegidas cercanas, ésta 

fue la principal circunstancia de haber elegido este lugar de construir estufas mejoradas por 

parte el proyecto de USAID ProParque, ya que contribuirá a no seguir talando el bosque en 

grandes cantidades y así mismo no podrá acercarse a estas áreas protegidas (Figura 17). 

Figura 17. Municipio de San Marcos de Caiquín y su relación  con áreas protegidas cercanas. 
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5.2 Familias beneficiarias de estufas mejoradas por comunidad en el municipio de San 

Marcos de Caiquín 

 
 

En el proceso de construcción de estufas mejoradas en el municipio de San Marcos de 

Caiquín, se establecieron 385 construcciones en 14 aldeas, las cuales fueron monitoreadas 

que se construyeran, ya que eran beneficiarios reales que no contaban con ésta tecnología 

(Tabla 1), (Figura 18). 

 
 

Tabla 1. Cantidad de familias beneficiarias de estufas mejoradas por comunidad en el 

municipio de San Marcos de Caiquín 

 

Comunidades de San 

Marcos de Caiquín 

Cantidad de estufas 

mejoradas 

Comunidades de San 

Marcos de Caiquín 

Cantidad de estufas 

mejoradas 

Guanajulque 40 San Juan Quioco 20 

Suntulin 35 El Chile 15 

Laguna Seca 35 La Misión 40 

Arcamon 30 Quioco 20 

Caiquín Centro 34 Coalaca 25 

Naranjo 16 Carrizal 30 

Azacualpa 25 Mataras 20 

Total: 385 familias beneficiadas 



20 

Figura 18. Beneficiarios de estufas mejoradas por comunidad del municipio de San Marcos 

de Caiquín 

 
 

5.3 Beneficiarios de diferentes edades por comunidad en el municipio de San Marcos 

de Caiquín 

 
 

En el desarrollo del proyecto se evaluó las cantidades de beneficiarios por edades en cada 

aldea del municipio, dónde se determinó que la mayoria de personas que se encuentran 

expuestas a condiciones de estufas tradicionales son las beneficiarias Mujeres (>19años) lo 

que nos indica que ellas son las que más se exponen a humo, lo cual nos provoca 

enfermedades respiratorias entre otras, sin embargo en cuanto a las personas que menos se 

exponen a condiciones de este tipo son los beneficiarios Adolescentes hombres (entre 13 y 

19 años) (Tabla 2 y Figura 19). 
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Tabla 2. Cantidad de beneficiarios de diferentes edades por comunidad en el municipio de 

San Marcos de Caiquín 

Comunidad 

Beneficiari

os Niños 

(<13años) 

Beneficiaria

s Niñas  

(<13años) 

Beneficiarios 

Adolescentes 

hombres  

(entre 13 y 

19 años) 

Beneficiarias 

Adolescentes 

mujeres 

(entre 13 y 19 

años) 

Beneficiario

s Hombres 

(>19años) 

Beneficiaria

s Mujeres 

(>19años) 

Caiquin centro 53 52 16 27 70 77 

San Juan Quioco 25 20 12 12 29 29 

Suntulin 25 20 4 6 24 28 

Misión 43 29 26 18 47 49 

Laguna Seca 33 31 11 15 43 43 

Coalaca 26 5 4 4 20 19 

Tierra Colorada 17 12 7 7 14 17 

Azacualpa 37 30 17 16 47 49 

Arcamon 31 29 11 8 28 27 

Carrizal 17 9 5 7 21 22 

Quioco 27 20 11 10 28 29 

Guanajulque 37 43 20 20 82 67 

Chile 38 19 6 8 30 31 

Agua Blanca 7 7 5 6 12 12 

Naranjo 5 8 5 1 8 7 

                             

 

 

Figura 19. Beneficiarios del proyecto de estufas mejoradas en el municipio de San Marcos 

de Caiquín. 
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5.4 La relación entre diferentes actores 

 
 

5.4.1 USAID ProParque con la municipalidad 

 
 

Existe la relación fuerte por parte el proyecto ya que estos seleccionan el lugar a trabajar 

haciéndolo por el área de influencia del Parque Nacional Celaque, en cambio la 

municipalidad con respecto al proyecto es débil debido a que les falta esa iniciativa de 

gestionar proyectos de este tipo (Figura 20). 

 
 

5.4.2 USAID ProParque con respecto a líderes comunitarios 

 
 

La relación es fuerte, el proyecto identifica los líderes claves, personas con las que está 

informado en lo que dura el proyecto, con respecto al líder, se mantiene la relación ya que 

estos están en constante comunicación con los técnicos del proyecto (Figura 20). 

 
 

5.4.3 USAID ProParque con respecto a beneficiarios 

 
 

La relación es bien débil, la comunicación del técnico del proyecto con el beneficiario no es 

fluida, ya que esa parte la hace el líder comunitario quien informa cómo va el seguimiento o 

problemas a solucionar del proyecto, con respecto a beneficiarios no existe comunicación 

directa (Figura 20). 

 
 

5.4.4 USAID ProParque con respecto a microempresarios 

 
 

Existe una relación fuerte de ambos actores, el técnico del proyecto busca al microempresario 

para observar cómo van las construcciones de las estufas mejoradas y el microempresario 

informa consecutivamente (Figura 20). 
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5.4.5 Líderes comunitarios con respecto municipalidad 

 
 

La relación es fuerte el líder busca proyectos para facilitarlos a la comunidad, se informa de 

lo que sucede en la alcaldía y con respecto a la municipalidad no existe esa comunicación 

directa ya que buscan beneficiar a los seguidores de su mismo partido (Figura 20). 

 
 

5.4.6 Líderes comunitarios con respecto beneficiarios 

 
 

Existe una relación fuerte ya que el líder informa al beneficiario de los proyectos a 

desarrollar, pregunta cómo va el seguimiento del proyecto etc. En cambio el beneficiario una 

vez seleccionado y con los materiales, la información con el líder es poco (Figura 20). 

 
 

5.4.7 Líderes comunitarios con respecto a USAID ProParque 

 
 

Para ambos actores, existe una relación fuerte se informan constantemente cómo va el 

seguimiento del proyecto (Figura 20). 

 
 

5.4.8 Municipalidad con respecto a beneficiarios del proyecto 

 
 

Para ambos autores la relación se mantiene, no existe fluidez de información ya que la 

municipalidad se informa más con el líder por proyectos a desarrollar (Figura 20). 

 
 

5.4.9 Municipalidad con respecto a microempresarios 

 
 

Por parte la municipalidad la relación es débil debido aque este actor pocas veces busca al 

microempresario en cambio el microempresario su relación con respecto al otro actor es 

fuerte ya que la municipalidad hace el pago y ellos se estan informando constantemente para 

saber cuando hay fondos económicos y hacerles su respectivo pago (Figura 20). 
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5.4.10 Beneficiarios del proyecto con respecto a microempresarios 

 
 

Existe una relación bien débil, debido a que el microempresario vicita a los beneficiarios del 

proyecto, les construye su estufa mejorada y no se buelve a saber nada de él, por parate del 

beneficiario (Figura 20). 

Figura 20. Relación existente en diferentes actores, USAID ProParque, municipalidad, 

beneficiarios del proyecto, líderes comunitarios y microempresarios 

 
 

5.5 Contribución por cada actor involucrado en el proceso de establecimiento de estufas 

mejoradas 

 
 

En el proceso de establecimiento de estufas mejoradas en San Marcos de Caiquín, los actores 

involucrados aportan una cantidad económica por cada ecofogón construido.  
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A Continuación se describen los materiales y el aporte económico por cada uno de los actores 

involucrados en el proceso (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Contribución de materiales por actor involucrado en el proceso de establecimiento 

de estufas mejoradas. 

 
 

En el siguiente gráfico se muestra la contribución de los diferentes actores involucrados en 

el proceso de establecimiento de las estufas mejoradas en el municipio de San Marcos de 

Caiquín, cabe destacar que el mismo proyecto se desarrolla en el departamento de 

Siguatepeque y en las municipalidades ellos se encargaban de aportar los 25 ladrillos para la 

construcción, cosa contraria en San Marcos de Caiquín los beneficiarios aportan el ladrillo, 

ítem Unidades 
Cantidad/ 

Estufa 

Precio  

Unitario 
Total 

Total por 

actor  

% por 

actor 

Contrapartida de USAID ProParque 

Cámara de combustión 

completa 
 Unidad  1 L. 60.00 L. 60.00 

L. 945.00 46.9 

Chimenea con todas sus 

partes 
 Unidad  1 L. 160.00 L. 160.00 

Deshollinador con su 

tapadera 
 Unidad  1 L. 75.00 L. 75.00 

Plancha metálica de 22x22  Unidad  1 L. 650.00 L. 650.00 

Contrapartida de municipalidad 

Mano de obra  Estufa M.  1 L. 200.00 L. 200.00 

L. 318.25 15.8 Varilla corrugada de 3/8  Unidad  1/4 L. 115.00 L. 28.75 

Cemento  Bolsa  1/2 L. 179.00 L. 89.50 

Contrapartida de beneficiarios 

Ladrillos de 5"x11"x 2.5"   Unidad  25 L. 4.00 L. 100.00 

L. 750.60 37.3 

Adobes de 15"x5"x18"  Unidad  7 L. 7.00 L. 49.00 

Arena  Paladas  25 L. 2.00 L. 50.00 

Mesón de 22"x30"x60  Unidad  1 L. 350.00 L. 350.00 

Reglas de madera de 

1"x3"x72" 
 Unidad  4 L. 4.00 L. 16.00 

Tierra arcillosa  Carretilla  1 L. 60.00 L. 60.00 

Ceniza Quintal 1 L. 120.00 L. 120.00 

Clavos de hierro de 3 

pulgadas 
Unidad 8 L. 0.70 L. 5.60 

Total L. 1,913.85 L. 1,913.85 100 
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por lo tanto el porcentaje de contribución de las municipalidades en Siguatepeque es mayor 

que en San Marcos de Caiquín (Figura 21). 

Figura 21. Contribución de actores involucrados en proceso de establecimiento de estufas 

mejoradas 

 

 

5.6 Problemáticas mencionadas por los beneficiaros de estufas mejoradas  

 

 

Es evidente observar que las amas de casa en la primera semana de uso de las estufas 

mejoradas les cuestan acostumbrarse ya que ellas están acostumbradas a quemar leña en 

grandes cantidades, debido a que la entrada del fogón tradicional es bien ancha. En cambio 

las estufas mejoradas su entrada es de 5 x 5 pulgadas es una entrada bien pequeña, por eso el 

cambio de estufa  para ellas es un poco difícil acostumbrarse. 

 

Unas de las principales problemáticas surgidas en el uso de las estufas mejoradas por parte 

de los beneficiarios en el municipio de San Marcos de Caiquín son las que se presentan a 

continuación (Tabla 4). 
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Tabla 4. Principales problemáticas mencionadas por los beneficiaros de estufas mejoradas en 

el periodo de adaptación. 

 
 

No Problemática Imagen Solución o alternativa 

1 Cuesta encenderlo y no 

se puede usar leña 

mojada. 

 

 

Utilíce ocote fino para encenderlo 

moje unos trocitos de leña con gas, se 

encienden afuera y se introducen en el 

interior de la cámara de combustión. 

2 Hay que cortar pedazos 

delgados y pequeños 

todo el tiempo. 

 

El largo de la leña no importa sin 

embargo, si es importante usar leña 

delgada y rajada ya que entre más 

gruesa es la leña menos llama produce 

y más carbón se genera. 
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3 Cuesta que hierva el 

agua en las ollas. 

 Es muy importante asegurarse de 

ponerle tapadera a las ollas para que 

hiervan más rápido. 

El grosor de la olla influye también en 

que las ollas hiervan rápido o no, 

además se debe de colocar en el área 

donde más se genera calor en la 

plancha es decir encima de la salida de 

la cámara de combustión. 

4 El humo se regresa por 

enfrente de la boca del 

fogón y la plancha no 

calienta pareja. 

 

 

Es posible que no se le haya dado la 

limpieza y se encuentra llena de hollín 

la parte interna y debajo de la plancha 

de ecofogón. 

Verificar si se ha dado el 

mantenimiento semanal y verificar si 

el nivel de ceniza, si ha bajado agregar 

más y nivelarla a nivel de cámara de 

combustión. 

5 Hace mucho carbón y 

no se puede meter más 

leña para tener llama. 

 

 

Es posible que el tipo de leña que se 

utilice produzca demasiado carbón que 

llena el interior de la cámara de 

combustión y no permite meter más 

leña para cocinar más rápido. 
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6 Quema las tortillas. 

 

 

La manera de controlar el calor de la 

plancha es agregando o quitando leña 

de la cámara de combustión.  

 

 

 

 

  

7 La torre de la chimenea 

y la fundición alrededor 

de la plancha se rajó. 

 

 

Cuando la cantidad de cemento 

agregado a la arena es poca, tiende a 

que la mezcla ya seca se agriete o raje, 

también suele ocurrir cuando la arena 

está mezclada con tierra. 

Las grietas se pueden curar o rellenar 

con cemento o con barro y se revocan 

con tierra blanca para terminar de 

sellarla. 

8 No puedo ampliar la 

boca del fogón. 

 

 

Las dimensiones de la cámara de 

combustión está diseñada para generar 

el calor que calienta la plancha más de 

lo necesario por lo que no es aceptable 

ni permitido el cambio del tamaño de 

la recamara de combustión. 
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Sin embargo López (2013) que desarrolló su estudio con el PEB, en percepción local sobre 

el uso y eficiencia del ecofogón Justa en tres comunidades del municipio de Dulce Nombre 

de Culmí Olancho, donde se determinaron como principales problemáticas surgidas en el uso 

de las estufas mejoradas: Tarda en calentar y Boca muy pequeña, los cuales coinciden con 

los datos de este estudio. 

 
 



 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 
 
 

a. La participación de USAID ProParque en el proceso de establecimiento de estufas 

mejoradas es completo dado que inicia con la socialización del proyecto con el alcalde 

hasta verificar que los beneficiarios las tienen construidas. 

 
 

b. Se observó que el involucramiento y el porcentaje de contribución por parte de la 

municipalidad en el proyecto de estufas mejoradas es bien bajo. 

 

 

c. Se considera que el periodo crítico de adaptación de las familias de la nueva tecnología 

en las estufas mejoradas es la primera semana, ya que a partir de esa semana inicia el 

proceso de acostumbrarse a la nueva tecnología. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 
 
 

a) USAID ProParque debería continuar desarrollando proyectos de este tipo en 

comunidades cercanas a las áreas protegidas, ya que contribuyen a reducir la tala 

excesiva del bosque y mantener el equilibrio ecológico. 

 
 

b) USAID ProParque busque otro local donde dejar los materiales de su contrapartida, 

ya que en la municipalidad  son inseguros. 

 
 

c) Las municipalidades en coordinación con otros actores deben gestionar e impulsar 

acciones que contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales 

locales y regionales. 

 
 

d) La municipalidad brinde apoyo para que los materiales que se utilizan para la 

construcción de estufas mejoradas en la medida de lo posible, sean producidos en el 

ámbito local, ya que se reducirán costos y además contribuirá a generar empleo 

dinamizando la economía local. 

 
 

e) El mantenimiento semanal de las estufas mejoradas por parte de los beneficiarios 

debe ser permanente e indispensable para su buen funcionamiento y contribuirá al 

proceso de adaptación de esta nueva tecnología. 
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Anexos 1. Beneficiarios del proyecto de estufas mejoradas en comunidades 

del municipio de San Marcos de Caiquín. 

No. 
Nombre de 

beneficiario 
Comunidad 

Coorde

nada X 

Coordena

da Y 

1 Gladys Nohemí Garcia La Misión 330025 1594877 

2 Aida Vásquez Garcias La Misión 329966 1595022 

3 María Modesta Lopez La Misión 329922 1595065 

4 Ma. Santos Rodríguez La Misión 329843 1595101 

5 José Eufrasio Lopez La Misión 329783 1595086 

6 María Gladys Melgar La Misión 329010 1595505 

7 María Clementina Reyes La Misión 329659 1595380 

8 Ma Reginalda Vásquez La Misión 329666 1595380 

9 Ma. Santiago Reyes La Misión 329053 1595188 

10 María Amparo Pascual La Misión 328909 1595489 

11 Ma. Elena Rodríguez La Misión 329041 1595152 

12 María Senovia Valentín La Misión 329966 1595054 

13 Ada Lidia Alejandro La Misión 329508 1595168 

14 María Norma Rodríguez La Misión 328984 1595459 

15 María Santos Hernández La Misión 329652 1595409 

16 Francisca Hernández La Misión 329338 1595375 

17 María Isabel Vásquez La Misión 329065 1595634 

18 María Alfaro La Misión 328935 1594463 

19 María Dolores Cruz La Misión 329575 1595186 

20 Cleofe Benítez La Misión 329663 1595473 

21 María Francisca Santos La Misión 330109 1594898 

22 Pedrina Reyes La Misión 328629 1595110 

23 José Joel Garcia La Misión 329032 1595515 

24 Julio Vásquez La Misión 329658 1595302 

25 Ana María Reyes La Misión 328663 1595066 

26 Marta Molina  La Misión 329316 1595368 

27 Alexandra Molina  La Misión 329394 1595279 

28 Wendy Carolina Cruz La Misión 329236 1595376 

29 María Jesús Molina La Misión 329017 1595510 

30 Gloria Suyapa Reyes La Misión 328587 1595185 

31 Carmelina Molina  La Misión 329418 1595240 

32 Ma. Adelfa Portillo La Misión 329347 1595346 

33 Blanca Eva Gómez La Misión 329177 1595273 

34 María Hilda Rodríguez La Misión 329054 1595621 

35 María Juana Campos La Misión 329071 1595735 

36 Felicita Garcia  La Misión 328900 1595506 

37 Luis Rodríguez  La Misión 328619 1595137 

38 José Santiago Martínez La Misión 329018 1595765 

39 Amadeo Santos  La Misión 328497 1595310 

40 Perpetua Garcia La Misión 329113 1595578 

41 Mario Arturo Santos La Misión 328546 1595255 

42 José Adelso Reyes  La Misión 328676 1595497 

43 María Isabel Hernández La Misión 328637 1595590 

44 Elder Adán Molina  La Misión 329250 1595398 

45 Martina L. Hernández La Misión 328366 1595303 

46 Ma. Rosario Reyes La Misión 329211 1595479 

47 María Cruz Pérez Laguna Seca 325535 1590049 

48 Gladis Alejandro Laguna Seca 328324 1589988 

49 Sandy Flores Laguna Seca 325355 1589932 

50 María Estela Méndez Laguna Seca 326768 1589328 

51 Luisa Lopez H. Laguna Seca 320291 1511168 

52 María Eulalia Aquino Laguna Seca 322493 1586114 

53 Magdalena Lopez Laguna Seca 325456 1590933 

54 María Clara Lopez Laguna Seca 322511 1586128 

55 María Santos Aquino Laguna Seca 321485 1589116 

56 José Reyes Lopez Laguna Seca 323150 1592332 

57 María Lorenza Lopez Laguna Seca 325216 1590482 

58 María Silvia Vásquez Laguna Seca 322244 1590166 
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59 María Dilcia Valentín Laguna Seca 320414 1588440 

60 Juana Muñoz L. Laguna Seca 323719 1518445 

61 Olga Natalia Lopez Laguna Seca 324978 1520808 

62 Iris Hernández Laguna Seca 324136 1588337 

63 Esmirna Sánchez Laguna Seca 328545 1521188 

64 María Juana Lopez Laguna Seca 323821 1589682 

65 Rosalina Martínez Laguna Seca 325457 1596666 

66 Clemencia Hernández Laguna Seca 321520 1526966 

67 Suyapa Lopez Laguna Seca 323544 1591495 

68 Norma Gómez Laguna Seca 320558 1590014 

69 Pedro Santos Muñoz Laguna Seca 326326 1590205 

70 Rosa Delia Muñoz Laguna Seca 322590 1587123 

71 Ángela Hernández Laguna Seca 325642 1588904 

72 Martina Guillen Laguna Seca 320152 1512919 

73 J. Pantaleón Santos Laguna Seca 326876 1520472 

74 Roberman Lopez Laguna Seca 325981 1589997 

75 Magín Muñoz Lopez Laguna Seca 325160 1591332 

76 María Marina Lopez  Laguna Seca 323463 1589339 

77 María Sofía Muñoz Laguna Seca 322220 1528025 

78 Ma Alejandrina Muñoz Laguna Seca 325366 1599007 

79 Vicenta Santos R. Laguna Seca 323550 1590445 

80 Ma Presentación Lopez Laguna Seca 325351 1595670 

81  Conversión Hernández Laguna Seca 326497 1591552 

82 Faustina Santos Laguna Seca 325460 1590833 

83 María Isabel Lopez Laguna Seca 328905 1560251 

84 Karina Hernández Laguna Seca 325457 1590606 

85 María Marlene Acosta Laguna Seca 325251 1594809 

86 Ángel España Lopez Laguna Seca 324028 1589628 

87 Idalma Rodríguez Guanajulque 328313 1520335 

88 Luz Emérita Pérez Guanajulque 324554 1595689 

89 María Ana Lopez Guanajulque 324253 1598668 

90 Marta Beltrán Guanajulque 324260 1599586 

91 Emma Estela Muñoz Guanajulque 322430 1587115 

92 José Nahúm Muñoz Guanajulque 326934 1518524 

93 José Israel Cruz Guanajulque 322269 1586328 

94 Lidia Isabel Guillen Guanajulque 325520 1591493 

95 Francisca Sales Ayala Guanajulque 324045 1535408 

96 María Suyapa Molina Guanajulque 323533 1570842 

97 María Victoria Herrera Guanajulque 323173 1590360 

98 Evelin Marilyn Ayala Guanajulque 328277 1520414 

99 Armida Muñoz Guanajulque 323168 1521316 

100 María Celestina Muñoz Guanajulque 323970 1540329 

101 Yanira Judith Amaya Guanajulque 323403 1516707 

102 María Altagracia Pineda Guanajulque 323172 1586244 

103 Ma Juana Alberto Guanajulque 321752 1519032 

104 Sandra Isabel Muñoz Guanajulque 321823 1592452 

105 María Clara Muñoz Guanajulque 323354 1587293 

106 Marlon Muñoz Ayala Guanajulque 322170 1586455 

107 Ondina Rodríguez Guanajulque 324245 1599599 

108 María Dolores Muñoz Guanajulque 322374 1591494 

109 Abel Muñoz Guanajulque 323926 1588588 

110 Vilma Hernández Guanajulque 322247 1523476 

111 Emiliana Cruz Muñoz Guanajulque 323133 1588623 

112 Orfa Edema Sales Guanajulque 328520 1579930 

113 Adelina Muñoz Molina Guanajulque 324328 1589211 

114 Sebastián Lopez Guanajulque 323370 1586322 

115 Ma Clara Ayala Guanajulque 327513 1609349 

116 Marina Muñoz Molina Guanajulque 323684 1517475 

117 María Esperanza Molina Guanajulque 322959 1580193 

118 Sandra E. Martínez Guanajulque 323346 1587350 

119 María Laura Molina Guanajulque 324226 1529513 

120 Gumersinda Pineda Guanajulque 323645 1588245 
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121 Lorenza Valentín Guanajulque 323452 1588282 

122 Luis Henrique Muñoz Guanajulque 322347 1588459 

123 Julia Muñoz Lopez Guanajulque 322944 1545555 

124 María Mercedes Ayala Guanajulque 324774 1540449 

125 Humberto Hernández Guanajulque 322546 1587252 

126 María Salome Muñoz Guanajulque 323068 1585315 

127 Ana Mercedes Iglesias Guanajulque 323467 1589145 

128 Julia Martínez Guanajulque 325511 1594441 

129 María Leticia Martínez Guanajulque 323404 1580384 

130 Ana Luz Membreño Guanajulque 323645 1589423 

131 Martha Amparo Cortez Guanajulque 324022 1511805 

132 Lidia Hernández  R. Guanajulque 323129 1595324 

133 María Elida Muñoz Guanajulque 323129 1595324 

134 María Cristina Guillen Guanajulque 323747 1588425 

135 Antonio Hernández C. Guanajulque 323645 1589423 

136 Argentina Cruz Guanajulque 323745 1587593 

137 Anabel Hernández Guanajulque 323644 1595504 

138 Argelia Gonzales Reyes Guanajulque 323543 1596442 

139 Francisca Hernández Guanajulque 323944 1591177 

140 Ma. Adelma Hernández Guanajulque 322345 1588444 

141 María Josefa Hernández Guanajulque 323548 1588493 

141 María Estela Membreño Guanajulque 322540 1526016 

142 Elvia Membreño H. Guanajulque 322225 1587493 

143 Denis Hernández Guanajulque 322245 1599357 

144 Eduardo Alonzo Muñoz Guanajulque 324825 1597587 

145 María Elena Lopez Guanajulque 323036 1518602 

146 Elda Lorena Muñoz Guanajulque 323379 1589441 

147 Damián Muñoz  Guanajulque 323533 1570842 

148 Dilcia Catalina Vásquez El Chile 318961 1589112 

149 María Rita Vásquez El Chile 319028 1589140 

150 María Teresa Muñoz El Chile 318818 1589188 

151 María Marilyn Mateo El Chile 318806 1589107 

152 María Reina Manueles El Chile 318867 1589270 

153 Elsy Arely Lopez El Chile 318172 1589226 

154 Francisca Vásquez El Chile 318101 1589315 

155 Suyapa Lopez El Chile 318069 1589115 

156 Ángela Lopez El Chile 318845 1589043 

157 María Albertina Muñoz El Chile 318845 1589043 

158 Reina Campos Vásquez El Chile 318897 1589266 

159 Wendy Xiomara Ayala El Chile 386840 1589275 

160 María Reina Vásquez El Chile 318809 1589251 

161 Dominga Muñoz El Chile 319875 1587912 

162 Agustina Hernández El Chile 319852 1587938 

163 María Rosa Molina El Chile 315885 1589100 

164 Dina Sarai Molina L. El Chile 318811 1589179 

165 Ma. Estebana Hernández El Chile 319033 1589144 

166 Jeremías Rodríguez El Chile 319613 1589206 

167 Ma. Martha Molina El Chile 318097 1589054 

168 Mardoqueo Rodríguez El Chile 319599 1589186 

169 María Hernández El Chile 319895 1587892 

170 María Olivia Muñoz El Chile 319569 1589157 

171 Mario Denis Vásquez El Chile 319810 1587907 

172 Ignacio Rodríguez El Chile 319524 1589093 

173 Santiago Rodríguez El Chile 318833 1589108 

174 José Andrés Hernández  El Chile 318845 1589048 

175 José Samuel Pascual Caiquín Centro  326326 1593020 

176 Nolvia Arely Muñoz Caiquín Centro 326969 1594171 

177 Ma. Guillermina Lopez Caiquín Centro 326340 1594002 

178 José Silvio Pascual Caiquín Centro  326337 1592999 

179 María Marta Cortez Caiquín Centro  326547 1593395 

180 Ma. Virgilia Hernández Caiquín Centro  326370 1593030 

181 María Entima Cortez Caiquín Centro  326488 1593405 
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182 Flor Idalma Santos Caiquín Centro 326371 1594055 

183 Octavia Rivera Pinto Caiquín Centro  325681 1593119 

184 José Emilio Cruz Caiquín Centro 326733 1594124 

185 Ana Silvia Vásquez Caiquín Centro 326914 1594118 

186 María Jesús Reyes Caiquín Centro 327738 1594167 

187 Lidia Martínez Caiquín Centro 327734 1594182 

188 María Irene Muñoz Caiquín Centro 326499 1594141 

189 Amparo Muñoz Ayala Caiquín Centro 327050 1594052 

190 Evelyn Cruz Muñoz Caiquín Centro 327047 1594091 

191 María Natividad Benítez Caiquín Centro 326804 1594170 

192 María Luisa Cruz Caiquín Centro 326783 1594100 

193 Ana Celea Guevara Caiquín Centro 327020 1594096 

194 María Celea Santos Caiquín Centro 326416 1594053 

195 Emmy Yollet Gutiérrez Caiquín Centro 326696 1594176 

196 Sonia Melissa Murcia Caiquín Centro 326505 1593408 

197 Ana Aracely Ayala Caiquín Centro 326314 1593923 

198 Delmy Consuelo Ayala Caiquín Centro 326320 1593913 

199 Kency Xiomara Ayala Caiquín Centro 326646 1594380 

200 Lidia Ayala Muñoz Caiquín Centro 326677 1594201 

201 Digna Patricia Benítez Caiquín Centro 326728 1594242 

202 Dilcia Alejandra Caiquín Centro 327009 1593883 

203 Yessi Carolina Valentín Caiquín Centro 326946 1594191 

204 Josué Moisés Mejia Caiquín Centro 326753 1594299 

205 Blanca Luz Muñoz Caiquín Centro 326428 1593749 

206 Demasió Lopez Caiquín Centro 326655 1594224 

207 Margarito Lopez Santos Caiquín Centro  326756 1593489 

208 Gregoria Pérez Caiquín Centro 326184 1593305 

209 Crosby Lautaro Rivera Caiquín Centro 326966 1594041 

210 Berta Lidia rivera Caiquín Centro 326629 1594611 

211 Manuel Lopez Gomez Caiquín Centro 326879 1592708 

212 Odilia Monje Gomes Caiquín Centro  326907 1594148 

213 María Elia Rosa Caiquín Centro 326895 1594128 

214 Nelly Hernández Caiquín Centro 326917 1594164 

215 María Isidra Rivera Caiquín Centro  324593 1594448 

216 José Justo Mejia Caiquín Centro 326646 1594639 

207 Juventina Hernández Caiquín Centro  330533 1594916 

218 Kelly Lizbeth Ramírez Caiquín Centro 326965 1594054 

219 Olga Marina Hernández Caiquín Centro 326180 1594012 

220 José Joel Muñoz Caiquín Centro 326577 1594160 

221 Noé Valentín Caiquín Centro  329488 1594701 

222 Rosa Delia Cruz Caiquín Centro 326720 1594139 

223 Martina Serrano Caiquín Centro 327180 1593870 

224 María Candelaria R. Caiquín Centro  327207 1592926 

225 Feliciana Herrera Caiquín Centro 326823 1594144 

226 María Marina Valentín Caiquín Centro 326520 1594150 

227 María Senovia Vásquez Caiquín Centro 326664 1594213 

228 Martha Alicia Herrera Caiquín Centro 326959 1594107 

229 Mercedes de Jesús Cruz Caiquín Centro 326751 1594542 

230 María Santos Pérez Suntulin 328390 1589580 

231 Saúl Alejandro Valentín Suntulin 327259 1589009 

332 Clementina Lopez Suntulin 328057 1589761 

233 María Bernarda Suntulin 328125 1589801 

235 Lucia Alejandro Suntulin 327429 1589648 

236 María Juventina De Dios Suntulin 328200 1589696 

237 María Mercedes Lopez Suntulin 327809 1597221 

238 José Félix Alberto Suntulin 327337 1589335 

239 Rito Alejandro Suntulin 327301 1589146 

240 María Antonia Lopez Suntulin 327332 1589528 

241 Bertilia Lopez Suntulin 327262 1589037 

242 Ma Marcelina Acosta Suntulin 327235 1588993 

243 María Bertilia Gomez Suntulin 327222 1589047 

244 Ma. Teodora Alejandro Suntulin 327145 1589157 
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245 María Eva Campos Suntulin 327194 1589532 

246 María Alexi Lopez Suntulin 327283 1589470 

247 Elvira Lizet Paz Suntulin 327555 1589856 

253 Dina Suyapa Valentín Suntulin 327784 1597811 

254 María Pascuala Lopez Suntulin 327559 1589111 

255 Dilcia Yanet Valentín Suntulin 327065 1588868 

256 María Isidora Gomez Suntulin 326966 1588691 

257 Manuel Reyes Vásquez Suntulin 327275 1589534 

258 José Maximino Gomez Suntulin 326947 1588852 

259  Presentación Gomez Suntulin 327524 1589840 

260 Lucila Lopez López Suntulin 327194 1589317 

261 Norma Lidia Leiva Suntulin 327170 1589280 

262 Susana Díaz Lopez San Juan Quioco 326381 1587923 

263 Sebastián Gomez San Juan Quioco 326408 1557965 

264 Lilian Muñoz Campos San Juan Quioco 326458 1588001 

265 María Dania Alejandro San Juan Quioco 326289 1587610 

266 María Otilia Lopez San Juan Quioco 326305 1587706 

267 Víctor Manuel H. San Juan Quioco 326581 1587925 

268 María Zoila Hernández San Juan Quioco 326434 1588064 

269 Ma. Daniela Hernández San Juan Quioco 326451 1588015 

270 María Ana Hernández San Juan Quioco 326606 1587931 

271 María Teodora Acosta San Juan Quioco 326817 1587999 

272 Pedrina Pascual Benítez San Juan Arcamon 330413 1590218 

273 Marian Aracely Mejia San Juan Arcamon 330396 1590200 

274 Oneyda Gomez San Juan Arcamon 330450 1590270 

275 Clementina Hernández San Juan Arcamon 330464 1590283 

276 José Mártir Lopez  San Juan Arcamon 330048 1589061 

277 Abrahán Valentín San Juan Arcamon  330525 1590389 

278 Guillermina Reyes San Juan Arcamon 330519 1590564 

279 Jesús Santos San Juan Arcamon 330485 1590299 

280 María Catalina Campos Quioco 325618 1588147 

281 Ma Elida Hernández Quioco 325320 1588055 

282 María Reyna Valentín Quioco 325612 1587891 

283 Jesús Hernández Quioco 325491 1587699 

284 Santos Vásquez Quioco 325652 1587970 

285 Alastenia Hernández Quioco 326142 1588018 

286 Ma. Martha Gomez Quioco 325519 1587787 

287 Arturo Hernández Quioco 325718 1587794 

288 Cecilio Valentín Quioco 325686 1588166 

289 Julio Hernández Quioco 325780 1587708 

290  Porfirio Hernández Quioco 325774 1587669 

291 Tomasa Hernández Quioco 325693 1587734 

293 Concepción Hernández Quioco 325732 1887695 

294 Rosa Amalia Medina Quioco 326512 1587950 

296 María Elvia Valentín Quioco 325670 1588208 

298 María Santos Quioco 326536 1588239 

299 Ma. Ernestina Lopez Carrizal 327708 1588058 

300 Ma Leocadia Acosta Carrizal 327828 1587862 

301 Francisca Valentín Carrizal 327557 1588068 

302 María Pedrina Alberto Carrizal 327696 1588052 

303 Ma Isabel Valentín Carrizal 327961 1587846 

304 Julián Lopez López Carrizal 328243 1588033 

305 María Margarita Lopez Carrizal 327522 1587984 

306 María Del Pilar Lopez Carrizal 327300 1587682 

307 Mayra Leticia Gomez Carrizal 327305 1587630 

308 Arturo Lopez Carrizal 327267 1587692 

309 José Santos Lopez Carrizal 327610 1588098 

310 María Oliva Valentín Carrizal 327430 1588186 

311 María  Natividad Santos Carrizal 328097 1588043 

312 Andrés Valentín Gomez Arcamon 330017 1589204 

313 Lucia Valentín  R. Arcamon 329381 1589579 

314 José Abel Hernández Arcamon 330051 1589173 
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315 Belarmino Hernández Arcamon 330345 1589457 

316 Francisca Hernández Arcamon 329556 1588318 

317 Domitila Hernández Arcamon 329631 1588223 

318 Vilma Lopez Arcamon 329633 1588167 

319 María Tomasa Vásquez Arcamon 329782 1588752 

320 Martina Rivera Pérez Arcamon 329807 1589199 

321 Elvia Rosa Campos Arcamon 330188 1588257 

322 Neftalí Hernández Arcamon 329654 1588310 

323 Ma Arcadia Sánchez Arcamon 330304 1588885 

324 María Margarita Pascual Arcamon 330099 1589492 

325 Judith Fuentes Arcamon 330149 1589463 

326 José David Hernández Arcamon 329583 1588395 

327 Alejandro Lopez Arcamon 330296 1589380 

328 Amílcar Valentín Arcamon 329644 1588760 

329 Hermelinda Campos Arcamon 330196 1588310 

330 Efraín Campos Arcamon 330203 1588552 

331 Natividad Reyes Arcamon 329543 1588288 

332 Susana Alejandro P. Arcamon 330275 1588943 

334 Presentación Gonzales  Azacualpa 329630 1594143 

335 Visitación Rodríguez Azacualpa 328700 1594080 

336 Teresa Alejandro  Azacualpa 331069 1594603 

337 Dominga Lopez De Dios Azacualpa 330844 1594282 

338 María Onefre Rivera Azacualpa 331043 1594623 

339 Ana Yolanda Mejia Azacualpa 331070 1594628 

340 María Santos Manueles Azacualpa 331003 1594429 

341 José Amadeo Valentín Azacualpa 311507 1594301 

342 Virgilio Hernández Azacualpa 331196 1593501 

343 María Elda Benítez Azacualpa 329876 1593923 

344 José Emanuel Rufino Azacualpa 331900 1593531 

345 Gloria Elvira Reyes  Azacualpa 330829 1594661 

346 Maximino Hernández Azacualpa 328127 1594181 

347 Denia Marilú Méndez Azacualpa 331259 1594535 

348 Florentina Vásquez Azacualpa 331335 1594550 

349 Ma Bernarda Gomez Azacualpa 328141 1594207 

350 Ma. Esperanza Benítez Azacualpa 331170 1594030 

351 Priscila Reyes Azacualpa 331465 1593908 

352 Melvin Orellana  Azacualpa 330251 1593462 

353 Ma Esperanza Valentín Azacualpa 331124 1594244 

354 María Marta Mejia Azacualpa 330203 1594444 

355 María Maribel Pérez Azacualpa 330196 1594479 

356 Danilo Orellana Azacualpa 330288 1593463 

357 María Matías Rufino Azacualpa 331195 1594235 

358 Juan Lopez Reyes Azacualpa 329840 1595223 

359 Delmy Yadira Valentín Azacualpa 328467 1593714 

360 María Pilar Santos Azacualpa 328346 1593778 

361 Herminia Alejandro Azacualpa 330164 1593481 

362 María Hilaria Manueles Azacualpa 328617 1593743 

363 Julio Rodrigo Sánchez Azacualpa 330843 1594369 

364 Isidoro Sánchez Azacualpa 320898 1594193 

365 María Yamileth Garcia  Azacualpa 328879 1593985 

366 María Carmen Garcia Azacualpa 328965 1594092 

367 María Justina Garcia Azacualpa 338841 1593966 

368 María Isabel Santos Tierra colorada 328065 1593218 

369 María Virgilia De Dios Tierra colorada 328789 1592831 

370 Ma. Eusebia Garcia Tierra colorada 328692 1592904 

371 María Macaria Vásquez Tierra colorada 327021 1592955 

372 María Silveria Reyes Tierra colorada 328575 1592916 

373 María Máxima Valentín Tierra colorada 328599 1528099 

374 Brenda Jazmín Pacheco Tierra colorada 326903 1592924 

375 Ma. Cristina Hernández Tierra colorada 327927 1592988 

376 María Antonia Santos Tierra colorada 327977 1530446 
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Anexos 2. Fotografías del proceso de seguimiento a beneficiarios de las estufas mejoradas en San Marcos de 

Caiquín.

 
 

 

            Municipio de San Marcos de Caiquín  

Beneficiaria con fogón tradicional 

Entrega de material a beneficiarios del proyecto 

Socialización del proyecto en las comunidades 

Municipalidad de San Marcos de Caiquín 

Entrega de material a beneficiarios del proyecto 
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Verificación que están construidas las estufas mejoradas  

Beneficiaria con estufa mejorada  Beneficiaria con estufa mejorada  


